

Основные этапы проекта «Твой бюджет-ФКГС»

Этап	Срок выполнения
<p>Этап 1: Информирование граждан: – размещение администрациями районов Санкт-Петербурга информации для жителей о проекте «Твой бюджет-ФКГС», содержащей сроки проведения проекта, сроках обучения жителей правильности оформления и подачи заявок (СМИ, посты в группе ВК и иные источники информации)</p>	<p>АР, 1 нед. 07.11.2022 – 14.11.2022</p>
<p>Этап 2: Обучение целевой аудитории: – публичные лекции по вопросам бюджета, городского планирования, урбанистики, государственным закупкам, правильности оформления и подачи заявок и другим темам. Проходят онлайн в формате видеоконференций или в очном режиме по решению Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга</p>	<p>КБ, КГИОП, лекторы, 2 нед. 15.11.2022 – 30.11.2022</p>
<p>Этап 3: Сбор администрациями районов Санкт-Петербурга инициативных проектов, выдвинутых жителями Санкт-Петербурга</p>	<p>АР, 2 нед. 29.11.2022 – 09.12.2022</p>
<p>Этап 4: Анализ и отбор инициативных проектов жителей созданной экспертной комиссией при администрациях районов Санкт-Петербурга на их соответствие критериям отбора проекта «Твой бюджет-ФКГС», определение принадлежности территории. Анализ администрациями районов Санкт-Петербурга адресных программ ИОГВ на наличие запланированных работ (например, ремонт, замена или устройство подземных инженерных коммуникаций), в том числе перспективных адресных программ Государственной административно-технической инспекции, Комитета по энергетике и инженерному обеспечению, регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (город федерального значения Санкт-Петербург)» и т.д.</p>	<p>АР, 1 нед. 12.12.2022 – 16.12.2022</p>
<p>Этап 5: Голосование и отбор из предложенных инициативных проектов</p>	<p>АР, 2 нед. 19.12.2022 – 30.12.2022</p>
<p>Этап 6: Разработка администрациями районов Санкт-Петербурга «Дорожных карт» реализации проектов, планирование бюджетных ассигнований на разработку проектной документации и реализацию строительства проектов со сроками выполнения Составление администрациями районов Санкт-Петербурга укрупненной сметы на разработку проектно-сметной документации и укрупненной сметы затрат на выполнение работ</p>	<p>АР, 2 нед. 09.01.2023 – 20.01.2023</p>

<p>Этап 7: Направление администрациями районов Санкт-Петербурга полного комплекта документов в Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга для включения отобранных инициатив-объектов в единую адресную программу регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (город федерального значения Санкт-Петербург)»</p>	<p>АР, 2 нед. 23.01.2023 – 03.02.2023</p>
<p>Этап 8: Выполнение администрациями районов Санкт-Петербурга за исключением проектов на территориях зеленых насаждений общего пользования городского значения, реализуемых подведомственным Комитету по благоустройству Санкт-Петербурга Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением «Центр комплексного благоустройства», мероприятий по разработке проектно-сметной документации, согласование администрациями районов Санкт-Петербурга или Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга проектов с профильными исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга. После разработки проектно-сметной документации направление администрациями районов Санкт-Петербурга смет на выполнение работ в Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга на проверку</p>	<p>АР 06.02.2023 – 01.06.2023</p>
<p>Этап 9: Окончательный расчет стоимости реализации проекта администрациями районов Санкт-Петербурга и направление полного комплекта документов в Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга для включения в адресную программу регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (город федерального значения Санкт-Петербург)» на очередной финансовый год.</p>	<p>АР июнь 2023 года</p>
<p>Этап 10: Реализация проектов администрациями районов Санкт-Петербурга за исключением проектов на территориях зеленых насаждений общего пользования городского значения, реализуемых подведомственным Комитету по благоустройству Санкт-Петербурга Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением «Центр комплексного благоустройства».</p>	<p>АР 01.09.2024</p>